

Projektets aktuelle status

Siden det andet transnationale projekt-møde i Roskilde i juni dette år, er de målene indtil videre blevet nået. Arbejdet er fortsat, og de udviklede indikatorer for kvalitets er nu ved at blive anvendt.

Projektet har gennemført en afdækning og kortlægning af initiativer til integration af flygtninge i erhvervsuddannelserne, og i hvert land er 30 interessante initiativer blevet identificeret (120 totalt). De tidligere udviklede indikatorer for kvalitet er ved at blive afprøvet i forhold til de fleste af disse initiativer. Gennem denne proces er der allerede identificeret tegn på hvad der kan udpeges som god praksis på området. Det forventes at den endelige udpegning af fem eksempler på god praksis i hvert land kan være afsluttet ved udgangen af oktober.

Et tæt samarbejde og løbende diskussioner mellem projektets partnere har været afgørende for at sikre kvaliteten af disse foreløbige resultater. Det har bidraget til at garantere ensartet i resultaterne på tværs af de deltagende lande.

Alle projektets partnere har bidraget ligeligt til resultaterne gennem løbende udvekslinger. Det har gjort det muligt at afprøve indikatorerne i forhold til de initiativer til integration af flygtninge, som er blevet identificeret.

Perspektiver

Den næste vigtige og interessante milepæl for projektet er at identificere fem eksempler på god praksis og at afklare de erfaringer som disse eksempler kan bidrage med. Når den milepæl er nået, bliver næste skridt at udvikle det første udkast til den internationale håndbog for integration af flygtninge i erhvervsuddannelser.

Project title:
Indicators of Good VET practice for refugees

Coordinating institution:
University of Cologne, Chair of Economic and Social Education

Project duration:
11/2017 – 10/2019

Website:
<http://www.goodvet.uni-koeln.de/>



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

